

Инвестор:

Заказчик (Генподрядчик): **ГБПОУ АКТТ** ИНН 5243006701 КПП 524301001, адрес: 607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9
Мая, 6.

Подрядчик (Субподрядчик): **Индивидуальный предприниматель Атаманец Алексей Александрович**, ИНН 524302703003, адрес: 607220 г. Арзамас,
Комсомольский б-р, д. 17/2, кв. 57

Стройка: Выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений
учебного корпуса ГБПОУ АКТТ по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6 по контракту № 083/2024 от 20.08.2024

Объект: Учебный корпус ГБПОУ АКТТ по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6

Договор подряда (контракт)

КОД	
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	083/2024
Дата	20 08 2024
Вид операции	

АКТ№	Номер документа	Дата составления
	1	28.08.2024

Отчетный период	
с	по
20.08.2024	28.08.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета

Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений
учебного корпуса ГБПОУ АКТТ по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6.

Сметная стоимость	144 880,21	руб.
в том числе:		
строительных работ	142 415,04	руб.
монтажных работ	0,00	руб.
оборудования	0,00	руб.
прочих затрат	0,00	руб.
Средства на оплату труда рабочих	54 331,13	руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00	руб.
Нормативные затраты труда рабочих	216,83	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0	чел.-ч.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль									25 737,30
		Всего оборудование									0,00
		Всего прочие затраты									0,00
	(МАТ + ЭМ + ОБ) × 0,20; Пт=3.698292%	Компенсация НДС при УСН (сокращенная)									2 465,17
		ВСЕГО по акти (с учетом концовок)									144 880,21
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									12 228,13
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих					216,83				
		затраты труда машинистов					0,00				

Сдал:

Индивидуальный предприниматель



Принял:

М.П.

Александров Алексей Александрович



Сергеев Е.А.
08.08.2024

подпись

подпись